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SÜRGŐSSÉGGEL benyújtott 

ELŐTERJESZTÉS 
a tervezett útfelújításokhoz szükséges többletforrás biztosításáról 

A sürgősséggel történő beterjesztést az indokolja, hogy a közbeszerzés kiírásához 

szükséges becsült érték meghatározásához bekért indikatív árajánlatban szerepelő összeg 
magasabb, mint a 2022. évi költségvetésben a feladatokra biztosított forrás összege. Így a 

többletforrás igényt biztosítani szükséges a közbeszerzési eljárás megindításához, annak 
lefolytatásához. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (11.28.) önkormányzati 

rendeletében 

az Őrjárat utca Neptun utca - Gergő utca közötti szakaszának felújítására bruttó 

189.992.000 Ft összeget, valamint a BKM támogatásra bruttó 15.000.000 Ft-ot, 

összesen a rendelkezésre álló fedezetet 204.992.000 Ft-ot; 

a Szűcs István utca Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakaszának felújítására 

bruttó 80.048.100 Ft összeget 

biztosított. 

Az Őrjárat utca Neptun utca - Gergő utca közötti 295 méteres szakaszának felújítására a 
tervek 2020 decemberében elkészültek. Az engedélyeztetések során a forgalomtechnikai 

keze lő a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága a forgalombiztonság 

növelése céljából az Őrjárat utca - Szentkorona útja - Apolló utca csomópontban az 

előírt közvilágítással ellátott, az Őrjárat utcán átvezető 2 db gyalogos-átkelőhely 

létesítését javasolta. 

A kerületi lakossági igényeknek eleget téve a BKK Zrt. vállalta , hogy az Őrjárat utca -

Szentkorona útja - Apolló utca csomópontban a 231-es és a 231 B autóbusz útvonalán az 

Örs vezér tere M+H végállomás felé tartó irány Apolló utca 1/a és 1/b telekhatáránál levő 

megállóhelyét véglegesítik és a Szentkorona útján kijelölik a párját. Az újonnan létesülő 
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autóbusz megállóhelyek biztonságos megközelítésének szempontja szintén indokolja 

a gyalogos-átkelőhelyek szükségességét. 

A Szűcs István utca Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakasz felújításának 

koncepciója az elhasználódott , sérült burkolat lemarását és új burkolat építését tartalmazta. 

Ennek becsült költsége került az elfogadott 2022. évi költségvetésbe. A tervezés során 

nyilvánvalóvá vált, hogy részben a fák okozta állapotok (a gyökérzetnek és törzsnek a 

szegélyekre és a burkolatra gyakorolt károsító hatása), részben a védelmük (a szegélyek 

átépítése során okozott elkerülhetetlen sérülések), részben a jelenleg jelentős szakaszon 

hiányzó, megfelelő vízelvezetés biztosítása miatt szükséges a tárgyi közútszakasz - a 

tervezetnél nagyobb léptékű - forgalomtechnikai korrekciót és vízelvezetési rendszer 

átépítését is magába foglaló felújítása. 

A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik, amely megindításához 

szükséges a becsült érték alátámasztása. A módosult műszaki tartalomra vonatkozó 

indikatív árajánlatárajánlat mindkét útszakasz esetén magasabb forrásigényt mutat, mint a 

rendelkezésre álló fedezet: 

1. Őrjárat utca Neptun utca - Gergő utca közötti szakasza 

Becsült nettó bekerülési költség az indikatív ajánlat alapján 174.525.729 Ft 

5% tartalékkeret 8.726.286 Ft 

Összes nettó bekerülési költség 183.252.015 Ft 

27% áfa 49.478.044 Ft 

Bruttó bekerülési költség 232.730.059 Ft 

Rendelkezésre álló fedezet (bruttó) 204.992.000 Ft 

Biztosítandó bruttó többletforrás 27.738.059 Ft 

2. Szűcs István utca Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakasza 

Becsült nettó bekerülési költség az indikatív ajánlat alapján 92.468.014 Ft 

5% tartalékkeret 4.623.401 Ft 

Összes nettó bekerülési költség 97.091.415 Ft 

27% áfa 26.214.682 Ft 

Bruttó bekerülési költség 123.306.097 Ft 

Rendelkezésre álló fedezet (bruttó) 80.048.100 Ft 

Biztosítandó bruttó többletforrás 43.257.997 Ft 
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Az útfelújítások közbeszerzési eljárásának kiírásához és annak lefolytatásához 

szükséges a többletforrás biztosítása előzetes kötelezettségvállalás formájában azzal , 

hogy a szükséges fedezet a 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (11 .28.) önkormányzati 

rendelet 2. számú módosításában átvezetésre kerül. A többletforrás a Szücs István utca 

esetében bruttó 43.257.997 Ft, mely tartalmazza az 5%-os tartalék keretet is, valamint 

az Őrjárat utca esetében bruttó 27.738.059 Ft, szintén 5%-os tartalékkerettel együtt. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

Budapest, 2022. június „~./ .. " 

1. Mellékletek: 

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek): 

Városgazdálkodási Főosztá ly 2022. június ;.1. :." 

3. Bizottságok: Pénzügyi Bizottság 

4. Egyeztetésre megküldve: 

Közgazdasági Főosztály 

5. Jegyzői láttamozás: 

6. Meghívandók: 

2022. június „?.{ .. " 
2022. június „:ll. · .. " 

~~ 
Cserdiné Németh Angéla 

polgármester~· 

Aláírás: ...... ~ ..... ... . . 

Alá írás: .... Y;.. / .. : ........ . 
Aláírás: ... 1C~~'" .. ~~ 

7. Háttéranyag a Városgazdálkodási Főosztályon található. 
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Határozati javaslat: 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő

testülete úgy dönt, hogy 

1. az Őrjárat utca Neptun utca - Gergő utca közötti szakasz útfelújításához szükséges 
többletforrást bruttó 27.738.059 Ft összegben előzetes kötelezettség vállalás 
formájában biztosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi 
költségvetés 2. számú módosításában történő betervezéséről. 

Felelős: Polgármester 

Határidő : 2022. június 30. (elfogadásra) 
2022. évi költségvetés 2. számú módosítása (forrás biztosítása) 

2. a Szücs István utca Ady Endre utca - Pestújhelyi út közötti szakasz felújításához 
szükséges többletforrást bruttó 43.257.997 Ft összegben előzetes kötelezettség 
vállalás formájában biztosítja. Felkéri a Polgármestert , hogy gondoskodjon a forrás 2022. 
évi költségvetés 2. számú módosításában történő betervezéséről. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2022. június 30. (elfogadásra) 

2022. évi költségvetés 2. számú módosítása (forrás biztosítása) 

Jogszabályi hivatkozások: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1. 

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! 

Képvise lői Csoportnak 
len dv a: 

Átvette: ... .. .. . . . „ • . • „ •• • „ • •. • • „ • • • • • , 
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